



ILLZACH

RIEDISHEIM

**Sens d'exécution
des travaux**

Phase 3 :
De mi à fin septembre
(3 semaines)

Phase 2 :
Du 08-08 à mi-septembre
(6 semaines)

**Sondages
du 20 au 23-06**

Phase 1 :
Du 04-07 au 22-07
(3 semaines)

Phase 4 :
Fin sept. / début
octobre (3 semaines)

Pose d'un réseau gaz GRDF 8 bars
CD39 - Communes de : ILLZACH Avenue de Fribourg
RIEDISHEIM Rue de l'Île Napoléon

**Plan de phasage
(sans échelle)**